El Ius Variandi en el contrato de obra publica by Mendez Gonzalez, Eduardo Alejandro & Allesch Peñailillo, Johann (Prof. Guía)
 
“ EL IUS VARIANDI EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA” 
 
 
EDUARDO ALEJANDRO MÉNDEZ GONZÁLEZ 
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. 
 
 
Resumen 
  
 
A medida que nuestro país progresa, se hace más frecuente la iniciativa estatal 
para invertir en infraestructura. El contrato de obra pública es una manera efectiva 
de materializar tal iniciativa cuya finalidad es la satisfacción de necesidades 
públicas por medio de la realización de obras públicas. 
La Administración cuenta con numerosas facultades exorbitantes que la ubican en 
una posición de superioridad con respecto al contratista encargado de ejecutar las 
obras. El Ius Variandi corresponde a una de ellas, y se traduce en la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato de obra pública, siempre 
y cuando la causa que motiva su aplicación sea imprevista. En virtud de esta 
facultad la Administración puede exigir al contratista aumentar las cantidades de 
obra, disminuirlas, o realizar obras nuevas pero sin alterar el objeto del contrato 
original. Como contrapartida a ello deberá indemnizar al contratista según los 
porcentajes establecidos por la ley. 
 
